

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....พัทลุง..... (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568)

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/กันเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ ผลความก้าวหน้า (ร้อยละ)/ รายละเอียดของปัญหาอุปสรรค/การ ปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณ/วัน เริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญาหรือคาดว่าจะแล้ว เสร็จ (กรณีไม่เป็นไปตามสัญญา)/เงิน เหลือจ่ายที่ไม่ใช้แล้ว/กรณีต้องกันเงิน ไว้เบิกเหลือปี 69 (ให้ระบุวงเงิน/ วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จด้วย)
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบ ดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบ ดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่อ หนี้ผูกพัน	(4.2) เงินเหลือ จ่ายจาก การก่อหนี้ ผูกพัน	(4.3) ผลการ เบิกจ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการ เบิกจ่าย สะสม ณ 30 ก.ย. 68	(4.5) คาดการณ์ กันเงินไว้ เบิกเหลือปี	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่อนนี้เสร็จ	สิ้นสุด									
	งบกลุ่มจังหวัด (จังหวัดพัทลุง เจ้าภาพหลัก)																	
1	โครงการส่งเสริม พัฒนา พื้นฟู อนุรักษ์ พื้นที่มรดกทาง การเกษตรโลก “การเลี้ยงควายปลักและระบบนิเวศในพื้นที่ ชุ่มน้ำทะเลน้อย”		689,616		689,616										656,186			
	กิจกรรมที่ 1 เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพพื้นที่ชุ่มน้ำ ทะเลน้อย	สนง.ประมง จังหวัดพัทลุง	143,740		143,740	1	8			2					119,610			
	1.1 : อบรมสร้างการรับรู้ชาวประมงวิถีควายปลักสอดคล้องกับ วิถีประมง		102,580		102,580							ไม่มี			78,450			ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ส่งเงิน เหลือจ่าย ๒๔,๑๓๐ บาท เมื่อ ๒๐ พ.ค. ๖๘ (จัดฝึกอบรม จำนวน ๒ รุ่น รวม ๘๐ คน ในวันที่ ๒๖ และ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘)
	1.2 : ป้องกัน และควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย เพื่อรักษา ความสมดุลของธรรมชาติ		41,160		41,160							ไม่มี			41,160			ดำเนินการครบตามแผน เรียบร้อยแล้ว (อบรม ในวันที่ ๒๔ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์)
	กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาการเลี้ยงควายปลักให้มั่นคงและยั่งยืน	สนง.ปศุสัตว์ จังหวัดพัทลุง	468,576		468,576	2	5			2					463,476			
	2.1 อบรมเกษตรกรด้านการเลี้ยงการจัดการควายปลักให้สุขภาพ ดีเพื่อรองรับการท่องเที่ยว		36,800		36,800	2	2			2					31,900			ดำเนินการอบรมเกษตรกร ในวันที่ 10-11 มีนาคม 2568 มีเงินเหลือจ่ายเป็นเงิน 4,900 บาท ดำเนินการทำ เรื่องคืนเงินเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 เนื่องจาก เกษตรกรผู้เลี้ยงควายปลักใน พื้นที่ควมขุ่นนุประสบภัย บางส่วนจึงไม่สามารถเข้ารับ การอบรมได้
	2.2 อบรมเกษตรกรเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตอาหารTMRเพื่อ เป็นเสบียงอาหารให้ควายปลัก		431,776		431,776	5	5			2					431,576			ดำเนินการอบรมให้ความรู้ เกษตรกร จำนวน 2 รุ่น ใน วันที่ 15 และ 27 พฤษภาคม 2568 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และคืนเงิน 200 บาท ในส่วน ของการจัดซื้อวัสดุการเกษตร

แบบรายงานงบ 68

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่องหนผู้กัพน/ผลเบักจ่าย/กัณเจันเหลือมปี (บาท)					(5) หมายเหตุ ผลความกำหนำ (ร้อยละ)/ รายละเอียดของปัญหาลุปสรรค/การ ปรับเพิ่มหรือลดลงงบประมาณ/วัน เริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญาหรือคาดว่าจะแล้ว เสร็จ (กรณีไม่ไปศาลสัญญา)/เงิน เหลือจ่ายที่ไม่ใช้แล้ว/กรณีต้องกัณเจัน ไว้เบักเหลือมปี 69 (ให้ระบุวงเงิน/ วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จด้วย)
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบ ดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขนเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขนเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบ ดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขน)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขน)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขนหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่อง หนผู้กัพน	(4.2) เงินเหลือ จ่ายจาก การก่องหน ผู้กัพน	(4.3) ผลการ เบักจ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการ เบักจ่าย สะสม ณ 30 ก.ย. 68	(4.5) คาดการณ์ กัณเจันไว้ เบักเหลือมปี	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่องหนี่เสร็จ	สิ้นสุด									
	กิจกรรมที่ 3 เชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงควายปลัก	สนง.ปศุสัตว์ จังหวัดพัทลุง	19,200		19,200	6	6			2					15,000			ดำเนินการฝึกอบรมการ เชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกร ครั้งที่ 1 วันที่ 14 พฤษภาคม 2568 ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 9 ตำบลพนางตุง อำเภอกวน ขนุน จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 2 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2568 ณ ที่ว่าการอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช คิน เงิน 3,900 บาท (เนื่องจาก เกษตรกรไม่ได้เข้าร่วม กิจกรรมติดภารกิจ) ครั้งที่ 3 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2568 ณ องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา (มีเงินเหลือจ่าย 300 บาท เนื่องจาก เกษตรกรไม่ได้เข้าร่วม กิจกรรมติดภารกิจ) ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้ง 3 ครั้ง
	กิจกรรมที่ 4 เสริมสร้างและพัฒนาความรู้อาสาปศุสัตว์ควาย ปลัก	สนง.ปศุสัตว์ จังหวัดพัทลุง	58,100		58,100	11	11			2					58,100			ดำเนินการทำจัดอบรมอาสา วันที่ 20 -21 พฤศจิกายน 2567 เรียบร้อยแล้ว

สรุปข้อมูลกิจกรรมและงบประมาณ						
พ.ร.บ.	ภาพรวม		ยกเลิกกิจกรรม		เปลี่ยนแปลงกิจกรรม/งบประมาณ	
	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ
งบรายจ่ายประจำ	4	686,616.00				
งบลงทุน						
รวม	4	686,616				

หมายเหตุ: สามารถศึกษาการบันทึกข้อมูลลงในแบบรายงานได้จากเอกสารคำอธิบาย
รายงานทุกวันที่ 5 ของเดือน โดยครั้งแรกให้รายงานภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 ทั้งทางเอกสารและโปรยณีย่อเล็กทรอนิกส์ที่ reportpad62@gmail.com ในรูปแบบ MS Excel

คืน	5100	463,476
-----	------	---------

4200

15,000